دانشگاه آزاد اسلامی – واحد زنجان
سند داستان های کاربر-رستوران یار
سیستم مدیریت رستوران (RestaurantYar)
نویسندگان: مبینا قرابیگلی،آیلین کاوسیان،یگانه کریم زاده
پروژه درس:مهندسی نرم افزار
نام استاد:آقای دکتر ابراهیم فضلی
روز و ساعت کلاس: دوشنبه ساعت۱۰:۴۰
رشته:مهندسی کامپیوتر
نیمسال اول سال تحصیلی۱۴۰۶- ۱۴۰۵
نویسندگان هر بخش:
بخش ۱ تا ۴: مبینا قرابیگلی
بخش۵ تا ۷: آیلین کاوسیان
بخشی تا ۱۰: یگانه کریم زاده
تایپ متن پروژه: مبینا قرابیگلی

گزارش Sprint 1 — تیم رستوران‌یار

مشخصات تیم 🎯

نام تیم	تیم رستوران‌یار
شمارهٔ Sprint	۱
بازه هفته	۱ تا ۵
اعضا	مبینا قرابیگلی، آیلین کاوسیان، یگانه کریم زاده
تهیه‌کنندگان	مبینا قرابیگلی، آیلین کاوسیان، یگانه کریم زاده
تاریخ	۱۴۰۵/۰۸/۵

۱. Sprint Goal

«در این Sprint، تمرکز اصلی روی تحلیل، طراحی و مستندسازی پروژهٔ رستوران‌یار است. در پایان این Sprint، تمام مستندات پایه (Vision، Class Diagram، Database، Architecture، User Stories، Personas و Class Specification) آماده می‌شوند تا تیم با دید مشترک وارد فاز پیاده‌سازی در Sprint 2 شود.»

۲. Backlog Sprint

این Sprint فقط شامل فعالیت‌های مستندسازی و طراحی است، نه پیاده‌سازی کد.

جدول فعالیت‌ها 📋

ID	فعالیت	نوع	وضعیت
T-01	نوشتن سند چشم‌انداز (Vision)	مستندات	انجام شد ✅
T-02	تعریف ۵ پرسونا	مستندات	انجام شد ✅
T-03	نوشتن ۲۴ داستان کاربر با معیار پذیرش	مستندات	انجام شد ✅
T-04	نوشتن سند معماری (Architecture)	مستندات	انجام شد ✅
T-05	طراحی طرح دیتابیس (Database)	طراحی	انجام شد ✅
T-06	کشیدن Use Case Diagram	طراحی	انجام شد ✅
T-07	کشیدن Class Diagram	طراحی	انجام شد ✅
T-08	نوشتن Class Specification	طراحی	انجام شد ✅
T-09	تعریف تصمیم‌های معماری (ADR)	طراحی	انجام شد ✅
T-10	طراحی UI اولیه (Wireframe)	طراحی	در حال انجام 🟡

آمار:

خلاصه فعالیت‌ها 📊

تعداد	مورد
۱۰	کل فعالیت‌ها
۹	انجام‌شده
۱	در حال انجام

۳. آنچه تحویل شد

مستندات تحلیلی

- ✅ سند چشم انداز-رستوران یار — سند چشم‌انداز
- ✅ سند پرسونا-رستوران یار— سند پرسوناها (۵ پرسونا)
- ✅ سند داستان‌های کاربر-رستوران یار — سند داستان‌های کاربر (۲۴ داستان + ۱۰ معیار پذیرش)

مستندات طراحی

- ✅ سند معماری_رستوران یار — سند معماری (Monolith + Layered)
- ✅ سند طرح دیتابیس-رستوران‌یار — سند طرح دیتابیس (۱۹ جدول)
- ✅ use case diagram-دیاگرام Use Case رستوران یار—
- ✅ class diagram-(۱۹ کلاس)-دیاگرام کلاس‌ها رستوران یار—
- ✅ class specification-مشخصات کامل کلاس‌ها رستوران یار —
- ✅ software program engineering — تصمیم‌های معماری (ADR-01 تا ADR-05)

طراحی اولیه

- 🟡 Wireframe (در حال تکمیل) صفحات اصلی

۴. آنچه تحویل نشد

برنامه زمان‌بندی و دلایل تغییرات 🗓️

برنامه	دلیل	مورد
تکمیل در ابتدای Sprint 2	زمان‌بندی فشرده در هفتهٔ آخر	T-10: تکمیل Wireframe
Sprint 2 (دو هفته آینده)	تمرکز Sprint 1 روی تحلیل و طراحی بود	پیاده‌سازی کد
Sprint 2 (دو هفته آینده)	افزایش کیفیت و پایایی محصول	تست و رفع اشکال
پایان Sprint 2	هماهنگی با ذی‌نفعان	ارائه نهایی

⚠️ نکتهٔ مهم: طبق برنامه‌ریزی اولیه، پیاده‌سازی در Sprint 1 پیش‌بینی

نشده بود و از Sprint 2 شروع می‌شود.

۵. موانع (Blockers)

موانع و راهکارهای پروژه 💡

مانع	تأثیر بر پروژه	راهکار پیشنهادی
انتخاب ابزار مناسب برای نمودارها	تأخیر ۱ روز در طراحی	استفاده از Draw.io و PlantUML
یادگیری نرم‌افزار LaTeX برای مستندات	تأخیر ۲ روز در مستندسازی	استفاده از Vazirmatn + قالب آماده
هماهنگی تیم برای تعریف دامنهٔ پروژه	تأخیر ۱ روز در برنامه‌ریزی	جلسهٔ تصمیم‌گیری و ثبت ADR
حجم زیاد داستان‌های کاربر	تأخیر ۱ روز در نوشتن معیار پذیرش	اولویت‌بندی MoSCoW و انتخاب ۱۰ داستان نمونه

۶. معیارهای پیشرفت

وضعیت پیشرفت پروژه 📋

معیار	هدف	نتیجه واقعی	وضعیت
تکمیل مستندات پایه	۸ سند	۸ سند	۱۰۰٪ ✔
تکمیل نمودارهای UML	۳ نمودار	۳ نمودار	۱۰۰٪ ✔
پوشش پرسوناها	۵ پرسونا	۵ پرسونا	۱۰۰٪ ✔
پوشش داستان‌های کاربر	۲۰ داستان	۲۴ داستان	بیش از هدف ✔
معیار پذیرش نمونه	۱۰ داستان	۱۰ داستان	۱۰۰٪ ✔
صحت طراحی دیتابیس	۱۹ جدول با روابط	۱۹ جدول	۱۰۰٪ ✔
پیاده‌سازی کد	۰	۰	طبق برنامه ☐

⚠️ پیاده‌سازی کد در Sprint 1 پیش‌بینی نشده بود و از Sprint 2 آغاز می‌شود.

۷. Demo

آنچه در این Sprint ارائه شد

در Sprint 1، دموی نرم‌افزاری وجود ندارد چون هنوز کدی نوشته نشده. در عوض، ارائهٔ مستندات و طراحی انجام شد:

وضعیت مستندات و خروجی‌ها 📋

وضعیت	آنچه نمایش داده شد	بخش
ارائه شد ✅	Vision، ارزش پیشنهادی، مشکل و فرصت	سند چشم‌انداز
ارائه شد ✅	۵ پرسونای کامل با نیازها و دردها	پرسوناها
ارائه شد ✅	۲۴ داستان با ۱۰ معیار پذیرش	داستان‌های کاربر
ارائه شد ✅	Monolith + Layered + ADR ها	معماری سیستم
ارائه شد ✅	ERD + ۱۹ جدول + روابط + ایندکس	دیتابیس
ارائه شد ✅	Use Case + Class Diagram	نمودارها
ناقص 🟡	طراحی اولیهٔ صفحات	Wireframe

نتیجه و بازخورد:

خلاصه وضعیت پروژه 📋

مورد	نتیجه	نکات
نکات مثبت	مستندات کامل	طراحی دیتابیس دقیق نمودارهای UML درست
موارد نیازمند بهبود	شروع هرچه سریع‌تر پیاده‌سازی	تعریف دقیق‌تر UI
اقدامات اصلاحی برای Sprint بعدی	شروع فوری کدنویسی راه‌اندازی CI انتخاب فناوری‌ها	

۸. Retrospective (بازنگری Sprint)

Start (شروع کنیم)

- نوشتن تست از ابتدا در Sprint 2 (TDD)
- جلسهٔ Daily منظم ۱۵ دقیقه‌ای از روز اول Sprint 2
- استفاده از GitHub Issues برای مدیریت وظایف
- تقسیم قابلیت‌های بزرگ به User Storyهای کوچک
- راه‌اندازی CI از هفتهٔ اول Sprint 2

Stop (متوقف کنیم)

- طولانی شدن فاز مستندسازی
- تصمیم‌گیری شفاهی بدون ثبت در مستندات
- کار انفرادی بدون هماهنگی تیمی
- تکمیل نکردن Wireframe در زمان مقرر

Continue (ادامه دهیم)

- Code Review منظم روی همهٔ PRها (از Sprint 2)
- استفاده از Git با commitهای معنادار
- مستندسازی نیازمندی‌ها و تغییرات پروژه
- استفادهٔ شفاف و مسئولانه از AI برای مستندات و کد
- هماهنگی روزانه بین اعضای تیم

۹. درس‌های آموخته‌شده (Lessons Learned)

1. فاز تحلیل و طراحی زمان زیادی گرفت — ۵ هفته برای مستندات کافی بود، اما اگر زمان‌بندی دقیق‌تری داشتیم، می‌توانستیم ۱ هفته از آن را به پیاده‌سازی اختصاص دهیم.
2. نوشتن Acceptance Criteria از ابتدا — به‌جای نوشتن داستان‌های مبهم، باید از همان ابتدا معیار پذیرش دقیق داشته باشیم. در این Sprint این کار انجام شد و در Sprint 2 نتیجه‌اش را می‌بینیم.
3. اولویت‌بندی درست — ۲۴ داستان زیاد بود. با ۷ ،MoSCoW داستان Must را برای پیاده‌سازی انتخاب کردیم.

4. معماری لایه‌ای انتخاب درستی بود — با توجه به تیم سه‌نفره، Monolith + Layered ساده‌ترین و سریع‌ترین راه برای شروع است.
5. انتخاب فناوری‌ها آگاهانه بود — React + Node + PostgreSQL انتخاب‌های استانداردی هستند که منابع یادگیری زیادی دارند.
6. از ابزارهای AI در مستندسازی استفاده شد — برای نوشتن مستندات و طراحی، AI کمک بزرگی بود.
7. باید زودتر Deploy می‌کردیم — از Sprint 2، از هفتهٔ اول یک نسخهٔ Deployشده داشته باشیم تا دمو همیشه آماده باشد.

۱۰. برنامهٔ Sprint بعدی (Sprint 2)

Sprint Goal

«در Sprint 2 (دو هفتهٔ آینده)، پیاده‌سازی MVP رستوران‌یار را آغاز می‌کنیم: منو، ثبت‌نام و ورود، مدیریت میزها، ثبت سفارش با QR، نمایشگر آشپزخانه و کاهش خودکار موجودی انبار.»

استراتژی Sprint 2

چون تیم در ۲ هفته باید کد بزنه، رویکرد ما این است:

1. هفتهٔ اول Sprint 2: زیرساخت + Auth + منو
2. هفتهٔ دوم Sprint 2: سفارش + KDS + انبار + Deploy

های هدف (اولویت‌بندی‌شده)User Story

اولویت‌بندی وظایف پروژه 🚀

ID	داستان	اولویت	هفتهٔ Sprint
US-04	ثبت‌نام و ورود امن	Must	هفتهٔ اول
US-01	مدیریت منو (نمایش)	Must	هفتهٔ اول
US-02	دسته‌بندی و قیمت	Must	هفتهٔ اول
US-05	تعریف نقش‌ها (RBAC)	Must	هفتهٔ اول
US-06	وضعیت میزها	Must	هفتهٔ اول
US-08	ثبت سفارش با QR	Must	هفتهٔ دوم
US-11	نمایشگر آشپزخانه (KDS)	Must	هفتهٔ دوم
US-16	کاهش خودکار موجودی	Must	هفتهٔ دوم

۷ داستان Must انتخاب شد — قلب دموی Sprint 2.

تقسیم کار تیم سه‌نفره

تقسیم وظایف پروژه 🚀

نفر	مسئولیت	خروجی
نفر ۱	Backend	Auth، API منو، API سفارش تمام APIها کار کنن
نفر ۲	Backend + Data	Prisma، دیتابیس، انبار Deploy دیتابیس + APIهای انبار
نفر ۳	Frontend	صفحات منو، جزئیات، سبد، KDS تمام صفحات کار کنن

ریسک‌های پیش‌رو

مدیریت ریسک پروژه 🎯

راهکار	احتمال	ریسک
استفاده از Cursor + آموزش هدفمند	بالا	پادگیری هم‌زمان فناوری‌ها توسط تیم
تعریف API Contract در روز اول	متوسط	پیچیدگی هماهنگی بین Frontend و Backend
نوشتن تست قبل از پیاده‌سازی (TDD)	بالا	زمان‌بندی تست
Deploy در هفتهٔ اول Sprint 2	متوسط	تأخیر Deploy

Definition of Done (Sprint 2)

☐ ۷ داستان Must به‌صورت End-to-End پیاده‌سازی شده باشند

- ☐ دموی کارکننده روی محیط Deploy وجود داشته باشد
- ☐ کنترل دسترسی و اعتبارسنجی ورودی‌ها بررسی شده باشند
- ☐ همهٔ PRها Code Review شده باشند
- ☐ مستندات مربوط به APIها به‌روز شده باشند
- ☐ حداقل ۳۰٪ پوشش تست برای بخش‌های کلیدی

پیوست الف — لینک‌های مرتبط

لینک‌های پروژه 🔗

مورد	لینک
Repository	https://github.com/mobinagarabigli-cloud/Software-Engineering-Project-
Project Board	https://github.com/mobinagarabigli-cloud/Software-Engineering-Project-
مستندات	https://github.com/mobinagarabigli-cloud/Software-Engineering-Project-

پیوست ب — تاریخچهٔ تغییرات

جدول نسخه‌ها و تغییرات 📝

نسخه	تاریخ تغییرات	تهیه‌کنندگان
۰.۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	نسخهٔ اولیهٔ گزارش بخش های ۱ تا ۴ [مبینا قرابیگلی]
۰.۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	بازنگری بخش‌های ۵، ۶ و ۷ [آیلین کاوسیان]
۰.۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	بازنگری بخش‌های ۸و۹ و ۱۰ [یگانه کریم زاده]
۰.۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	نسخهٔ نهایی — Sprint 1 به‌عنوان فاز مستندسازی و طراحی تعریف شد، پیاده‌سازی به Sprint 2 منتقل شد [مبینا قرابیگلی]، [آیلین کاوسیان]، [یگانه کریم زاده]